

## 対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 29 年 3 月 31 日

| 市町村                                                                                     | 仮置場の確保状況                                                                                                                                                                             | 仮設処理施設の確保状況                                                               | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>南相馬市</p> <p>※平成 24 年 4 月 16 日に区域見直し</p> <p>※平成 28 年 7 月 12 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 7 か所（塚原地区、村上地区、浦尻地区、吉名地区 2 か所、小沢地区、大富地区）供用開始済</li> <li>・ 神山地区仮置場事業完了し、原状復旧済</li> <li>・ 廃家電の仮置場 1 か所（角部内地区）供用開始済</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小高区の市有地において仮設焼却施設を稼働中</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</li> <li>・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済</li> <li>・ 被災家屋等（2,845 件）の解体撤去工事実施中（1,943 件解体済）</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物を回収済</li> <li>・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済</li> </ul> |

| 市町村                                                                                   | 仮置場の確保状況                                                                                                                                                                                 | 仮設処理施設の確保状況                                                            | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>浪江町</p> <p>※平成 25 年 4 月 1 日に区域見直し</p> <p>※平成 29 年 3 月 31 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、廃家電）の仮置場 1 か所（棚塩地区）供用開始済</li> <li>・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（棚塩地区）仮置場事業完了し、原状復旧済</li> <li>・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（請戸地区）供用開始済</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 棚塩地区において仮設焼却施設を稼働中</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</li> <li>・ 被災家屋等（2,247 件）の解体撤去工事実施中（905 件解体済）</li> <li>・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中</li> <li>・ 津波被災船舶の解体・撤去工事実施済</li> <li>・ 津波被災車両等の処分を実施中</li> <li>・ 所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の回収を実施中</li> <li>・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中</li> </ul> |
| <p>双葉町</p> <p>※平成 25 年 5 月 28 日に区域見直し</p>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 避難指示解除準備区域の災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（中野地区）供用開始済</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理方針検討中</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中</li> <li>・ 片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済</li> <li>・ 津波被災地区（両竹、中野、中浜）における災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</li> <li>・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中</li> <li>・ 被災家屋等（22 件）の解体撤去工事実施中（9 件解体済）</li> <li>・ 津波被災車両の撤去を実施中</li> </ul>                                                                    |

| 市町村                                                 | 仮置場の確保状況                                               | 仮設処理施設の確保状況                      | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>大熊町</p> <p>※平成 24 年<br/>12 月 10 日に<br/>区域見直し</p> | <p>・避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場 1 か所（大川原地区）供用開始済</p> | <p>・仮設焼却施設の建設工事中</p>             | <p>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中</p> <p>・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済</p> <p>・被災家屋等（149 件）の解体撤去工事实施中（55 件解体済）</p> <p>・被災家屋等の解体撤去申請を受付中</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中</p>                                                       |
| <p>富岡町</p> <p>※平成 25 年<br/>3 月 25 日に<br/>区域見直し</p>  | <p>・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（富岡浄化センター付近）供用開始済</p>         | <p>・毛萱地区及び仏浜地区において仮設処理施設を稼働中</p> | <p>・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</p> <p>・被災家屋等の解体撤去申請を受付中</p> <p>・被災家屋等（1,901 件）の解体撤去工事实施中（<b>1,122</b> 件解体済）</p> <p>・津波被災車両等の撤去・処分を実施済</p> <p>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中</p> |

| 市町村                                                                        | 仮置場の確保状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 仮設処理施設の確保状況                                                            | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>檜葉町</p> <p>※平成 24 年 8 月 10 日に区域見直し</p> <p>※平成 27 年 9 月 5 日に避難指示区域解除</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所（前原地区、波倉地区）仮置場事業完了し、原状復旧済</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ）と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場 1 か所（井出地区）供用開始済</li> <li>・ 廃家電の仮置場 1 か所（山田岡地区）供用開始済</li> <li>・ 粗大ごみ、解体家屋等の仮置場 2 か所（前原地区・波倉地区）供用開始済</li> <li>・ 片付けごみ（不燃ごみ）の仮置場 1 か所（前原地区）供用開始済</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 波倉地区において仮設焼却施設を稼働中</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</li> <li>・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済</li> <li>・ 被災家屋等（1,243 件）の解体撤去工事実施中（1,066 件解体済）</li> <li>・ 津波被災車両等の撤去・処分を実施済</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中</li> <li>・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済</li> </ul> |

| 市町村                                                                                    | 仮置場の確保状況                                                                                                          | 仮設処理施設の確保状況                                                                                             | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>飯舘村</p> <p>※平成 24 年 7 月 17 日に区域見直し</p> <p>※平成 29 年 3 月 31 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ等（解体廃棄物含む）の仮置場 6 か所（虎捕地区、佐須地区、二枚橋地区、大久保地区、猿喰地区、蕨平地区）供用開始済</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小宮地区において仮設焼却施設での減容化处理完了</li> <li>・蕨平地区において仮設焼却施設を稼働中</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物の回収を実施中</li> <li>・被災家屋等の解体撤去申請を受付済</li> <li>・被災家屋等（1,361 件）の解体撤去工事実施中（579 件解体済）</li> </ul>                           |
| <p>川俣町</p> <p>※平成 25 年 8 月 8 日に区域見直し</p> <p>※平成 29 年 3 月 31 日に避難指示区域解除</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ等の仮置場（解体廃棄物含む）3 か所（山木屋田の神地区、向出山地区、社前地区）供用開始済</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理方針検討中</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・被災家屋等の解体撤去申請を受付済</li> <li>・被災家屋等（387 件）の解体撤去工事実施中（264 件解体済）</li> <li>・片付けごみ、（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物を回収中</li> <li>・し尿や浄化槽汚泥汲み取り・処理を実施済</li> </ul> |

| 市町村                                                                                                                     | 仮置場の確保状況                            | 仮設処理施設の確保状況                              | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>葛尾村</p> <p>※平成 25 年<br/>3 月 22 日に<br/>区域見直し</p> <p>※平成 28 年<br/>6 月 12 日に<br/>避難指示区<br/>域解除（帰還<br/>困難区域を<br/>除く）</p> | <p>・ 片付けごみ等の仮置場を各行政<br/>区ごとに確保済</p> | <p>・ 地蔵沢地区におい<br/>て仮設焼却施設を稼<br/>働中</p>   | <p>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）<br/>の回収を実施済</p> <p>・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済</p> <p>・ 被災家屋等（357 件）の解体撤去工事実施中（342 件解体済）</p> <p>・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中</p> |
| <p>田村市</p> <p>※平成 24 年<br/>4 月 1 日に区<br/>域見直し</p> <p>※平成 26 年<br/>4 月 1 日に避<br/>難指示区域<br/>解除</p>                        | <p>・ 設置しない方針</p>                    | <p>・ 設置しない方針（既<br/>存の処理施設にて処<br/>理中）</p> | <p>・ 被災家屋等（19 件）の解体撤去工事実施済</p>                                                                                                                         |

| 市町村                                                                                                                                       | 仮置場の確保状況                            | 仮設処理施設の確保状況                      | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>川内村</p> <p>※平成 24 年<br/>4 月 1 日に区<br/>域見直し</p> <p>※平成 26 年<br/>10 月 1 日に<br/>区域見直し</p> <p>※平成 28 年<br/>6 月 14 日に<br/>避難指示区<br/>域解除</p> | <p>・片付けごみ等の仮置場 1 か所（五枚沢地区）供用開始済</p> | <p>・五枚沢地区において仮設焼却施設での減容化処理完了</p> | <p>・被災家屋等(102 件)の解体撤去工事実施済</p> <p>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済</p> |