

石川町の除染土壤等に係る輸送車両の運行について

1. 輸送概要

本事業は、大量の除染土壤等を輸送する段階に向け、安全かつ確実な輸送を実施できることを確認する目的で実施する試験輸送（パイロット輸送）の内、福島県石川郡石川町の石川町仮置場に保管されている除染土壤等を、大熊町中間貯蔵施設予定地内保管場へ輸送するものです。

2. 輸送実施者

発 注 者：環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所
輸送実施事業者：鹿島・三井住友・飛島 特定建設工事共同企業体

3. 搬出元、搬出先

搬出元：福島県石川郡石川町 石川町仮置場
搬出先：大熊町中間貯蔵施設予定地内保管場（大熊東工業団地敷地内）

4. 輸送対象物と輸送数量

輸送対象物：除染に伴い生じた土壤等（不燃物）及び廃棄物（可燃物）
輸 送 数 量：概ね 1,000m³程度

5. ルート図（裏面参照）

6. 輸送期間 2月23日（火）から概ね1ヶ月程度

7. 一日の基本サイクル

（※作業の進捗状況によっては変更の可能性有）

- ・作業時間：7:30～17:00（搬出元、搬出先とも）
- ・輸送時間：8:30～17:00（搬出元、搬出先とも）
- ・輸送車両：10tダンプトラック
- ・往復回数：輸送車両が10台程度稼働、1台が1往復/日程度
1日あたり10往復程度

8. 輸送車両の表示等

輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示を車両の前後左右に明示



荷台シート



車両前面



車両側面
(左)

除去土壌等
運搬車
鹿島・三井住友・飛島JV



車両後面



車両側面
(右)

石川町の除染土壌等に係る輸送車両の運行について

5. ルート図

青実線: 輸送ルート

