

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

概要

- ・福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃棄物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
- ・2017年11月17日から特定廃棄物埋立処分施設への搬入を開始。
- ・2023年10月31日が特定廃棄物の最終搬入日となり無事終了。双葉郡8町村の生活ごみの搬入は、今後も継続。



特定廃棄物埋立処分施設 （2023年12月19日撮影）


特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

・ 12月末時点で、296,375袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。

●これまでの進捗状況

搬入量		
期間	実績（袋）	累計（袋）
2017年11月～2022年12月	258,906	258,906
2023年 1月	2,645	261,551
2023年 2月	3,472	265,023
2023年 3月	4,353	269,376
2023年 4月	4,066	273,442
2023年 5月	3,653	277,095
2023年 6月	4,598	281,693
2023年 7月	4,571	286,264
2023年 8月	3,503	289,767
2023年 9月	3,398	293,165
2023年 10月	3,210	296,375
2023年 11月	0	296,375
2023年 12月	0	296,375

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況



※次回の搬入は、2024年2月を予定しています。
※搬入は平日のみ実施しています。
※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。